

PROGRAMAÇÃO E CONTROLO DE ACÇÕES

ACÇÃO Nº.	DESCRIÇÃO DA ACÇÃO	SERVIÇOS IMPLICADOS	COORDENAÇÃO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO			PROGRAMAÇÃO ANUAL												MONITORIZAÇÃO					
				CURTO	MÉDIO	LONGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	INÍCIO	CONCLUSÃO				
ACÇÕES DE ÂMBITO OPERACIONAL	6.2.1	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PROPOSTA DE PERIODICIDADE DE LAVAGEM DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ÁREAS ENVOLVENTES ATRAVÉS DE ÁGUA A ALTA PRESSÃO	DHLP	DAQ	o		o	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	6.2.2	PROCEDER À LAVAGEM DE IMEDIATO DAS 13 LOCALIZAÇÕES CONSIDERADAS CRÍTICAS	DHLP	DAQ	o			■																
	6.2.3	ESTUDAR E FAZER PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LAVAGEM A QUENTE	DHLP	DAQ	o			■	■	■														
	6.2.4	PROCEDER À REPOSIÇÃO DE PEGAS NAS TAMPAS DOS CONTENTORES N.ºs 42 e 100	DHLP	DAQ	o			■																
	6.2.5	PROCEDER AO COMPLETAMENTO COM PEÇAS DE MÁRMORE E BASALTO DAS TAMPAS DE PAVIMENTO DOS CONTENTORES N.ºs 4, 5, 6 E 7	DHLP DOM	DAQ	o			■	■	■														
	6.2.6	PROCEDER AO COMPLETAMENTO COM CALÇADA MIÚDA IRREGULAR DE GRANITO DAS TAMPAS DE PAVIMENTO DOS CONTENTORES N.ºs 21 (L9), 48 E 49 (L23), 82 E 83 (L40), 97 (L47) E 102 (L49)	DHLP DOM	DAQ	o			■	■	■														
	6.2.7	PROCEDER À REIMPLANTAÇÃO DE PEÇAS DE GRANITO SOLTAS OU EM FALTA NAS CANTARIAS ENVOLVENTES DOS CONTENTORES DAS LOCALIZAÇÕES N.ºs 7, 12, 13, 30, 31, 43, 47, 51 E 53	DHLP DOM	DAQ	o			■	■	■														
	6.2.8	PROCEDER À REPOSIÇÃO PAULATINA DO ACABAMENTO INOX EM TODOS OS CONTENTORES	DHLP	DAQ				o	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	6.2.9	PROCEDER ÀS REPARAÇÕES NECESSÁRIAS, AO SANAR DAS ANOMALIAS DETECTADAS NO LEVANTAMENTO GERAL	DHLP	DAQ				o	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	6.2.9.1	REPARAR AMOLGADELAS NOS CORPOS DOS CONTENTORES	DHLP	DAQ				o	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	6.2.9.2	CORRIGIR EMPENOS E OU SOLDADURAS MAL EXECUTADAS NAS TAMPAS DOS CONTENTORES	DHLP	DAQ				o	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

PROGRAMAÇÃO E CONTROLO DE ACÇÕES

ACÇÃO Nº.	DESCRIÇÃO DA ACÇÃO	SERVIÇOS IMPLICADOS	COORDENAÇÃO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO			PROGRAMAÇÃO ANUAL												MONITORIZAÇÃO			
				CURTO	MÉDIO	LONGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	INÍCIO	CONCLUSÃO		
6.2.9.3	REPARAR DOBRADIÇAS DAS TAMPAS DOS MARCOS DOS CONTENTORES	DHLP	DAQ			o	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6.2.10	COMPATIBILIZAR COM O FORNECEDOR NOVA SOLUÇÃO EM TERMOS DE NATUREZA E FORMA DAS BORRACHAS BEM COMO DA FORMA DA FIXAÇÃO	DHLP	DAQ			o	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6.2.11	REMOVER TODOS OS AUTOCOLANTES	DHLP	DAQ			o	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6.2.12	COMPATIBILIZAR COM O FORNECEDOR SOLUÇÕES EM CHAPA DE INOXGRAVADACOM DENOMINAÇÕES DO DESTINO DE UTILIZAÇÃO DOS CONTENTORES	DHLP	DAQ			o	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6.2.13	SOLICITAR À EMPRESA FORNECEDORA DOS EQUIPAMENTOS ALTERAÇÃO NO SENTIDO DE A SOLUÇÃO DO INTERIOR DOS MARCOS GARANTIR FORMA TRONCO CÓNICA	DHLP	DAQ	o			■	■	■													
6.2.14	SOLICITAR À EMPRESA FORNECEDORA DOS EQUIPAMENTOS ALTERAÇÃO DOS DESTINADOS À RECOLHA SELECTIVA DE VIDRO NO SENTIDO DE O BUCAL INTERIOR CORRESPONDER À FORMA TRONCO CÓNICA INVERTIDA	DHLP	DAQ	o			■	■	■													
6.2.15	PROCEDER À INTALAÇÃO DE GRADÕES DE DISSIMULAÇÃO DOS CONTENTORES DE SUPERFÍCIE (L64)																					
6.2.15.1	ELABORAR PROJECTO	DHLP DPPM	DAQ	o			■	■	■													
6.2.15.2	EXECUTAR OBRA	DHLP DOM	DAQ		o					■	■	■										
6.2.16	SUBSTITUIR TODOS OS EQUIPAMENTOS POR SOLUÇÕES MAIS ADEQUADAS	DHLP	DAQ			o														■	■	

PROGRAMAÇÃO E CONTROLO DE ACÇÕES

	ACÇÃO Nº.	DESCRIÇÃO DA ACÇÃO	SERVIÇOS IMPLICADOS	COORDENAÇÃO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO			PROGRAMAÇÃO ANUAL												MONITORIZAÇÃO					
					CURTO	MÉDIO	LONGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	INÍCIO	CONCLUSÃO				
ACÇÕES DE ÂMBITO INFORMATIVO	6.3	DESENVOLVER CAMPANHAS INFORMATIVAS DE SENSIBILIZAÇÃO DE ÂMBITO GERAL E ESPECÍFICO:																							
	6.3.1	DIRIGIDAS A RESIDENTES	DHLP DCRE	DAQ		o																			
	6.3.2	DIRIGIDAS A COMERCIANTES	DHLP DCRE	DAQ		o																			
	6.3.3	DIRIGIDAS À RESTAURAÇÃO E BEBIDAS	DHLP DCRE	DAQ		o																			
ACÇÕES ÂMB FORMATIVO	6.4	DESENVOLVER ACÇÕES FORMATIVAS DIRIGIDAS AO GRUPO DOS IDOSOS E CRIANÇAS:																							
	6.4.1	JUNTO DOS UTENTES DOS CENTROS DE DIA EXISTENTES NO CENTRO HISTÓRICO	DHLP DASAJ	DAQ		o																			
	6.4.2	JUNTO DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DE PROJECTO DE APOIO EDUCATIVO A DESENVOLVER COM OS JARDINS DE INFÂNCIA E DAS ESCOLAS DO 1º CICLO DA CIDADE	DHLP DISE	DAQ		o																			