



Plano de Ação 2017

Dimensão	Objetivo	Atividade												Indicadores	Metas (síntese dos resultados)	Entidade Resp			
		Designação	Cronograma com identificação dos resultados pretendidos																
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Set	Out	Nov	Dez						
Funcionamento Interno	Realizar as sessões plenárias do CLASE	Sessões plenárias do CLASE		X		X							X			X	Nº de reuniões realizadas	Realizar 4 reuniões plenárias	NE
	Realizar reuniões do NE	Reuniões do NE	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	Nº de reuniões realizadas e nº de organizações convidadas a participar nas reuniões.	Realizar 10 reuniões de trabalho, garantido a participação de organizações e entidades do CLASE em pelo menos 4 reuniões.	NE
	Acompanhar a implementação de projetos de intervenção social c/financiamento externo	Acompanhar a execução do CLDS-3G e participar nas reuniões de equipa		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Nº de pontos de situação apresentados e capacidade de cumprimento da planificação prevista e resultados alcançados.	Apresentar 2 pontos de situação da implementação do projeto em sede de reunião plenária de CLASE	NE/CLDS-3G
		Acompanhar o Programa Escolhas 6ª Geração		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Nº de pontos de situação apresentados e capacidade de cumprimento da planificação prevista e resultados alcançados.	Apresentação de um ponto de situação da implementação do projeto em sede de reunião plenária de CLASE	NE/CVP
Funcionamento	Apresentar nas	Boas		X		X							X		X	Nº de boas práticas apresentadas.	Apresentar 2	NE	



Plano de Ação 2017

Dimensão	Objetivo	Atividade												Indicadores	Metas (síntese dos resultados)	Entidade Resp	
		Designação	Cronograma com identificação dos resultados pretendidos														
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Set	Out	Nov	Dez				
Interno	reuniões plenárias boas práticas de intervenção	práticas/projetos inovadores													Pertinência das práticas e projetos para o desenvolvimento social local	boas práticas ou projetos inovadores	
	Qualificar a comunicação interna e externa do CLASE	Elaborar plano de comunicação do CLASE			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cumprimento do prazo para apresentação da proposta de plano Avaliação do fluxo comunicacional por parte dos membros do CLASE	Apresentar proposta de plano em sede de CLASE até final de 2017	NE UF Évora AOAL
	Apresentar proposta de projetos em rede	Selo protetor (crianças e jovens)				X									Apresentação do projeto até final de junho 2017	Realizar uma reunião de trabalho com as instituições interessadas até ao final de 2017.	NE/CPCJ
	Celebrar contratos de inserção com todos os beneficiários RSI	Celebrar contratos de inserção com todos os beneficiários RSI, contratualizando as ações faseadas, estabelecendo acordo em conformidade com as características das famílias e		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Nº de contratos de inserção celebrados Cumprimento das medidas pelos beneficiários e pelas Entidades	Mediante o cumprimento da legislação contribuir para uma inserção integrada participada	ISS, IP IEFP CME Protocolo RSI APPACDM CLDS-3G e Cáritas Évora ARSA/UCC ARSA/CRI Habévora



Plano de Ação 2017

Dimensão	Objetivo	Atividade												Indicadores	Metas (síntese dos resultados)	Entidade Resp			
		Designação	Cronograma com identificação dos resultados pretendidos																
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Set	Out	Nov	Dez						
		definindo medidas de acompanhamento por área de competência das entidades com representação no NLI																	
	Caracterizar os beneficiários RSI	Caracterização dos beneficiários RSI por grupo etário, escolaridade, tipologia familiar, problemáticas identificadas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Nº de medidas de acompanhamento e projetos de intervenção específicos elaborados.	Concetualizar medidas de acompanhamento e projetos de intervenção	ISS, IP IEFP CME Protocolo RSI da APPACDM CLDS-3G Cáritas Évora ARSA/UCC ARSA/CRI Habévora
Capacitação	Dinamizar sessões (in)formativas para a rede social	Executar o programa de capacitação “Informar para Atuar”		X	X	X	X	X		X	X	X	X			Nº de participantes; Nº de entidades/organizações formadoras Nº de temáticas abordadas	75% das ações realizadas avaliadas positivamente por parte dos participantes (aplicação de	Unidades Rede CPCJ Ass. Chão Meninos	



Plano de Ação 2017

Dimensão	Objetivo	Atividade												Indicadores	Metas (síntese dos resultados)	Entidade Resp				
		Designação	Cronograma com identificação dos resultados pretendidos																	
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Set	Out	Nov	Dez							
																	inquérito de satisfação)			
	Fomentar o contacto e conhecimento interinstitucional	Promover Dias Abertos						x								x		Nº de instituições disponíveis para realizar um dia aberto Nº de participantes	Realizar 2 dias abertos até ao final de 2017.	NE
		Realizar um Ignite “O que tenho, o que preciso”							x									Cumprimento do prazo estabelecido Nº de organizações envolvidas Nível de satisfação dos participantes	Realizar o Ignite até final de julho 2017	APPACDM SCM Évora
Unidades de Rede	Garantir o funcionamento e dinâmica das três unidades de rede constituídas: Saúde Mental, Envelhecimento Populacional e Sem Abrigo	Unidade de Rede de Saúde Mental		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Nível de concretização do PA	Executar 75% do PA	UR Saúde Mental
		Unidade de Rede de Envelhecimento Populacional		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Nível de concretização do PA	Executar 75% do PA	UR Env Pop
		Unidade de Rede Sem Abrigo		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Nível de concretização do PA	Executar 75% do PA	UR Sem Abrigo
	Criar a 4ª Unidade de Rede do CLASE.	Constituir uma Unidade de Rede de Minorias Étnicas				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Constituição da Unidade de Rede com assinatura de declaração de intenções.	Constituição da UR da até ao final de 2017	NE/CME
Planeamento	Assegurar a concretização e aprovação de instrumentos de planeamento da	Aprovar em sede de CLASE a Carta Social do Concelho				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Cumprimento do prazo de apresentação e aprovação da Carta Social	Aprovação do documento em CLASE até final de setembro	NE/CME	
		Apresentar				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Nº de entidades/organizações	Apresentação de	NE/Grupo	



Plano de Ação 2017

Dimensão	Objetivo	Atividade												Indicadores	Metas (síntese dos resultados)	Entidade Resp	
		Designação	Cronograma com identificação dos resultados pretendidos														
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Set	Out	Nov	Dez				
	intervenção social	proposta de PDS 2017-2021													participantes na fase de estratégia prospetiva Nº de entidades/organizações implicadas (com ações afetas) na matriz de intervenção do PDS	proposta de documento até dezembro 2017	estratégico de apoio
Reforço da Rede Social	Incentivar os sentimentos de	Realização de momentos informais para a rede social					X								Nº de entidades/organizações participantes	Realizar um momento informal de aproximação à rede social	NE
	pertença à Rede Social Local	Reconhecimento de projetos locais, assentes numa rede de parcerias			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Apresentar ao final do 2º trimestre do ano proposta de normas para ação e promover um momento de reconhecimento de um ou mais projetos locais até ao final do ano.		UF Bacelo e Srª Saúde APF