



# UNIDADE DE REDE PARA A INCLUSÃO E DIÁLOGO INTERCULTURAL

## Plano de Ação 2020

DIMENSÃO INTERVENÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ATIVIDADE	META	INDICADORES DE EXECUÇÃO	RECURSOS	CALENÁRIO	RESPONSÁVEIS	ARTICULAÇÃO PDS 19-21
Conhecimento	Melhorar a informação e o conhecimento da situação das pessoas ciganas	1. Ação de informação sobre conceitos, princípios de atuação, critérios de acompanhamento da URIDI	Realizar uma sessão de trabalho até ao final de fevereiro de 2020	- Nº de entidades da UR presentes - Nº de técnicos e dirigentes presentes	- Sala para a reunião - Equipamento informático	Até ao final do 1º trimestre de 2020	CME	
		2. Sistematização de informação sobre comunidade cigana local, tendo por base os dados resultantes da intervenção do NLI, visitas domiciliárias da Habévora e os pedidos de licença para acampamento ocasional	Sistematizar a informação durante o 1º semestre do ano.  Apresentar relatório à URIDI em setembro 2020	- Nº de agregados que solicitam autorização para acampamento ocasional - Nº de licenças emitidas	Equipamento informático	Até junho 2020	CME	PDS AÇÃO 35
		3. Elaborar diagnóstico caracterizador das comunidades ciganas do concelho	Definir estrutura e metodologia de trabalho até final de 2020	Apresentação de documento à URIDI até final de 2020	A definir por equipa de trabalho própria	Ao longo do ano	URIDI	PDS AÇÃO 35
Habitação	Garantir as condições para uma efetiva igualdade de acesso a uma habitação adequada por parte das famílias ciganas	4. Realização de ciclo de competências pessoais e sociais para inquilinos da Habévora. Esta ação será desenvolvida em parceria com a AMUCIP	Realizar um ciclo de competências pessoais e sociais até final de 2020	- Nº de elementos participantes - Avaliação de competências adquiridas - Satisfação dos participantes	A definir pela entidade formadora	Ao longo de 2020	Habévora Parceiros: ADBES  AMUCIP	
Habitação		5. Incentivar o acesso das famílias ciganas ao mercado de arrendamento livre com recurso à mediação intercultural	Identificar duas famílias com condições de aceder ao mercado de arrendamento livre e construção de processo de procura ativa e autónoma de habitação	Nº de famílias abrangidas	Não aplicável	Ao longo de 2020	Habévora ADBES	

## UNIDADE DE REDE PARA A INCLUSÃO E DIÁLOGO INTERCULTURAL | PLANO DE AÇÃO 2020

DIMENSÃO INTERVENÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ATIVIDADE	META	INDICADORES DE EXECUÇÃO	RECURSOS	CALENÁRIO	RESPONSÁVEIS	ARTICULAÇÃO PDS 19-21
Educação	<b>Garantir condições de acesso à educação, sucesso educativo e aprendizagem ao longo da vida de pessoas ciganas</b>	6.Desenvolver mediação intercultural em contexto escolar (EB Cruz da Picada), qualificando a relação das famílias com a escola e fomentado o diálogo intercultural	Desenvolver mediação com 10 famílias de etnia cigana da escola identificada	- Nº de famílias abrangidas - Avaliação do docente	Não aplicável	Até 31 de março de 2020	CME	
	<b>Aumentar o conhecimento sobre a cultura cigana junto da comunidade educativa</b>	7.Realizar um momento de trabalho com docentes e não docentes sobre cultura cigana	Realizar um momento de informação/sensibilização até ao final de outubro	- Nº de docentes participantes - Nº de não docentes participantes - Avaliação de satisfação	- Sala para o encontro - Equipamento informático	Até final de outubro	URIDI ACM,IP	
Educação	<b>Aumentar o nível de frequência da educação pré-escolar por parte das crianças e etnia cigana</b>	8.Construção de kits de educação pré-escolar	Disponibilização dos kits até ao final do 1º semestre de 2020	- Nº de inscrições em educação pré-escolar até final de 2020	- Caixas - Jogos - Brinquedos	Até final de junho 2020	Ludoteca ADBES CVP	
		9.Criação de um fórum de discussão sobre o absentismo e abandono escolar dos estudantes de etnia cigana	Criação e início da discussão da problemática até final do ano letivo 2019/2020	Número de entidades envolvidas no fórum e número de utentes a intervir	Equipamento informático e espaço para reunião	Junho 2020	ADBES Agrupamento Escolas URIDI União Freguesias Horta/Malagueira	
Educação	<b>Promover atividades de Educação Não Formal</b>	10.Ações de sensibilização dirigida às crianças, jovens e respetivas famílias	Realização de três ações de educação não formal	Número de utentes envolvidos	Instalações e técnicos	Trimestral	ADBES União Freguesias Horta/Malagueira	

DIMENSÃO INTERVENÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ATIVIDADE	META	INDICADORES DE EXECUÇÃO	RECURSOS	CALENDRÁRIO	RESPONSÁVEIS	ARTICULAÇÃO PDS 19-21
Saúde	Garantir condições efetivas de ganhos de saúde ao longo dos ciclos de vida de pessoas ciganas	11.Desenvolvimento do projeto “Capacitar e Vincular” da APF Alentejo	Sinalizar 3 mulheres ciganas para o projeto.	- Nº de sinalizações - Nº de mulheres acompanhadas - Avaliação de impacto do promotor - Avaliação de satisfação das beneficiárias	Não aplicável	Ao longo de 2020	APF Alentejo	
	Distribuição Kits Higienização	12.Distribuição de kits de limpeza das mãos e higiene oral para famílias nómadas	Atribuição dos Kits a todos os nómadas existentes no território	Número de Kits distribuídos	Kits transporte	Ao longo de 2020	Direção Regional Saúde ADBES	
Solidariedade e resposta social	Promover uma cidadania inclusiva de não discriminação	13.Realização de ação de formação para técnicos da rede social pela AMUCIP	Realizar uma ação de formação até final de 2020	- Nº de organizações/entidade s participantes - Nº de técnicos participantes - Avaliação de satisfação	A definir pela entidade formadora	Ao longo de 2020	URIDI AMUCIP	
	Atribuição de endereço de morada para correio a famílias nómadas	14.Oficialização, por parte de entidades aderentes, da atribuição de morada às respetivas famílias	Realização da proposta até Abril 2020	Número de famílias beneficiárias	Morada das Instituições	Abril 2020	ADBES Segurança Social	
	Incentivar e apoiar a participação na vida profissional, cívica e política de raparigas e mulheres ciganas	15.Ação de formação para mulheres ciganas	Realizar um momento formativo até final de 2020	- Nº de mulheres ciganas participantes - Avaliação de satisfação	A definir pela entidade formadora	Ao longo 2020	URIDI AMUCIP	

DIMENSÃO INTERVENÇÃO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ATIVIDADE	META	INDICADORES DE EXECUÇÃO	RECURSOS	CALENÁRIO	RESPONSÁVEIS	ARTICULAÇÃO PDS 19-21
Sensibilização da opinião pública	Facilitar o diálogo intercultural	16.Assinalar dia Mundial do Cigano (8 maio)	Realizar uma tertúlia radiofónica	Nº de elementos da comunidade cigana envolvidos	Não aplicável	Até final de maio	AMUCIP Rádio local	
	Promover eventos multiculturais	17.Participação e organização de eventos multiculturais	Realização de dois eventos	Número de participantes envolvidos	A definir	São Martinho e Santos Populares	União Freguesia Horta/Malagueira ADBES Habévora	
Emprego e Formação	Disponibilizar plataforma digital que centralize e facilite a pesquisa de ofertas de emprego e formação profissional	18.Divulgação de ofertas de emprego e formação, atualizadas, na plataforma para a população alvo	Criação da Plataforma e disponibilização de conteúdo	Número de utilizações	Plataforma e recursos humanos	Ao longo de 2020	ADBES URIDI	
	Promover a ocupação e integração profissional	19.Estruturação de oferta de comunitário para beneficiários de RSI, previamente selecionados atividades de trabalho	Dois beneficiários RSI em trabalho comunitário	Cumprimento das atividades por parte dos envolvidos	A definir	2020	ADBES União Freguesia e Segurança Social URIDI	